



Probeplan Produktion 2016 Calvinhaus & Mühlehall Stand: 23.11.2015

Aufführung 2016 Hexenjagd Arthur Miller Regie: Felix Bertschin

Tag	Datum 2016	Was	Zeit
Mo	22.2.	Casting	19:00-22:00
Mo	29.2.	Probe	19:00-22:00
Mo	07.3.	Probe	19:00-22:00
Mo	14.3.	Probe Musikzimmer Schulhaus Schönenbuchstrasse	19:00-22:00
	19.3.-03.4.	Frühlingsferien	
Mo	04.4.	Probe	19:00-22:00
Mo	11.4.	Probe	19:00-22:00
Mo	18.4.	Probe	19:00-22:00
Mo	25.4.	Probe	19:00-22:00
Mo	02.5.	Probe Aula Schulzentrum	19:00-22:00
Mo	09.5.	Probe	19:00-22:00
Mi	18.5.	Probe	19:00-22:00
Mo	23.5.	Probe	19:00-22:00
Mo	30.5.	Probe	19:00-22:00
Mi	01.6.	Beginn Mittwochproben	19:00-22:00
Mo	06.6.	Probe	19:00-22:00
Mi	08.6.	Probe	19:00-22:00
Mo	13.6.	Probe	19:00-22:00
Mi	15.6.	Probe	19:00-22:00
Sa	18.6.	Wochenendprobe	13:00-20:00
So	19.6.	Wochenendprobe	10:00-19:00
Mo	20.6.	Probe	19:00-22:00
Mi	22.6.	Probe	19:00-22:00
Mo	27.6.	Probe	19:00-22:00
Mi	29.6.	Probe	19:00-22:00
	02.7.-07.8.	Sommerferien	
Mo	08.8.	Probe	19:00-22:00
Mi	10.8.	Probe Beginn Aufbau Bühne Mühlehall	19:00-22:00
Do	11.8.	Aufbau Bühne	Noch offen
Fr	12.8.	Wochenendprobe	10:00-19:00
Sa	13.8.	Wochenendprobe	13:00-20:00
So	14.8.	Wochenendprobe	10:00-19:00
Mo	15.8.	Probe & Aufbau	19:00-22:00
Di	16.8.	Aufbau Bühne	Noch offen
Mi	17.8.	Probe & Aufbau	19:00-22:00
Do	18.8.	Aufbau	Noch offen



Zum Schwarze Gyger
Theater in Allschwil
1998 - 2015

Probeplan Produktion 2016 Calvinhaus & Mühlehall Stand: 23.11.2015

Fr	19.8.	Aufbau	Noch offen
Sa	20.8.	Wochenendprobe	13:00-20:00
So	21.8.	Wochenendprobe	10:00-19:00
Mo	22.8.	Hauptprobe I	19:00
Mi	24.8.	Hauptprobe II	19:00
Do	25.8.	Generalprobe	19:00
Fr	26.8.	PREMIERE	20.00
Sa	27.8.	2. Aufführung	20.00
So	28.8.	3. Aufführung	17.00
Mi	31.8.	4. Aufführung	20.00
Fr	02.9.	5. Aufführung	20.00
Sa	03.9.	6. Aufführung	20.00
So	04.9.	7. Aufführung	17.00
Mi	07.9.	8. Aufführung	20.00
Fr	09.9.	9. Aufführung	20.00
Sa	10.9.	10. Aufführung	20.00
So	11.9.	11. Aufführung	17.00
Mi	14.9.	12. Aufführung	20.00
Fr	16.9.	DERNIERE	20.00
Sa	17.9.	Abbau	13.00
Sa	17.9.	Schlussabend	18.30
So	18.9.	Abbau	11.00
Mo	19.9.	Abbau	11.00